



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และข้อ 14 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริการส่วนตำบลหนองขาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
พฤษภาคม 2568

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	3
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	4
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	4
1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่าย งบประมาณ และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	6
1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	16
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	17
2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	17
2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ	19
2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	23
2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	24
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	25
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	25
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	25
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	27
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	27
2. ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	28
ภาคผนวก	29
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่ช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

(1) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

(2) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

(3) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(4) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

(1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

(2) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

(3) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(5) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนในท้องถิ่น

(6) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 การติดตามและประเมินผลแผน

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
- (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
- (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
- (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและ

ประเมินผลรายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการทำงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนา กับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวม ของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

โดยการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพื่อให้เป็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการทำงานต่อไป

1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(1) วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้น หรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลหนองขามเป็นตำบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“พัฒนา สามัคคี เพื่อพี่น้องชาวหนองขาม”

(2) ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร

(3) เป้าประสงค์

- 1) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
- 2) ประชาชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- 3) เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน
- 4) มีการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 5) การศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
- 6) ความรู้จิตสำนึกและเห็นคุณค่าในอารอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและความสามัคคี
- 7) การบริหารจัดการบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ

(4) ตัวชี้วัด

- 1) ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
- 2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมนาคราะห์
- 3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน
- 4) ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
- 5) จำนวนระบบสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการของประชาชน
- 6) จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน
- 7) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสำเร็จเป็นรูปธรรม
- 8) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงสภาพสมบูรณ์
- 9) ชีตความสามารถในการกำจัดขยะมีเพิ่มขึ้นได้มาตรฐาน
- 10) ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
- 11) กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสืบสานคุณค่าด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง
- 12) ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(5) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ในการนำแนวทางที่กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นทรัพยากรที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่ให้เข้มแข็ง เพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้ที่มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมบนพื้นฐานการผลิต การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่สังคมการมีส่วนร่วม เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แยกตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ	5	385,000	5	385,000	1	40,000	3	280,000	3	280,000
2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	61	15,965,000	41	16,045,000	48	22,363,000	49	26,215,000	48	26,840,000
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	284	302,108,300	338	348,651,900	73	63,673,700	123	96,771,500	102	89,882,600
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	1,280,000	10	1,280,000	2	110,000	9	780,000	9	880,000
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	44	9,832,000	46	10,132,000	28	9,730,000	26	9,612,000	26	9,612,000
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	15	2,115,000	15	2,115,000	5	605,000	11	1,485,000	11	1,815,000
รวม	419	331,685,300	455	378,608,900	157	96,521,700	221	135,143,500	199	129,309,600

ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

เฉพาะโครงการที่ได้บรรลุลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	สถานะผลการดำเนินโครงการ					
		เสร็จเรียบร้อย		เสร็จบางส่วน		ยังไม่ดำเนินการ	
		จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
1. การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	1	100	-	-	-	-
2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	18	12	66.67	-	-	6	33.34
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ	52	28	53.84	5	9.61	19	36.6
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1	100	-	-	1	100
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	24	16	66.67	-	-	8	33.33
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร	3	2	66.67	-	-	1	33.33
รวม	100	60	60	5	5	35	35

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	15,000 (โอนเพิ่ม + 15,000)	28,102	1,898	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000 (โอนลด - 80,000)	10,267,200	652,800	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,000,000 (โอนลด - 130,000)	4,690,600	179,400	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	102,000	85,500	16,500	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
4	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	780	9,220	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
5	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	10,000	-	10,000	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	30,000	30,000	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
7	อุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	260,000	260,000	-	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
8	โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ประจำปี หรือฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิก อปพร.	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
9	โครงการแยกก่อนทิ้ง	5,000	20,500	5,000	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้ว	ใช้งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	60,000 (โอนลด - 25,000)	30,000	5,000	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
11	โครงการอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี	15,000 (โอนเพิ่ม + 15,000)	28,102	1,898	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
12	โครงการอบรมฟื้นฟูสุขภาพกายสุขภาพใจ ผู้สูงอายุประชาชนตำบลหนองขาม	50,000 (โอนเพิ่ม + 100,000)	149,997	3	กองสวัสดิการสังคม	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
13	โครงการ 1 ห้องถิ่น 1 ชุมชน/หมู่บ้าน ยั่งยืน	10,000	-	10,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
14	โครงการคลองสวย น้ำใส ใจสิ่งแวดล้อม	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
15	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
16	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน	5,000 (โอนเพิ่ม +30,000)	34,837	163	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
17	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
18	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28กรกฎาคม	5,000 (โอนเพิ่ม +60,000) (โอนลด -40,000)	22,517	2,483	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระประมง บ้านจิ้งจาม หมู่ที่ ๑๒	376,100	374,000	2,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาทอง - ทางหลวง ๒๐๑ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒	370,800	369,400	1,400	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสง่า รอดทอง - ศาลปู่ตา จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	223,300	222,000	1,300	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกนางนางถาวร มหาสุข - นานายทวิจันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	360,700	358,000	2,700	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก นานายประจวบ ปัชชามูล - นานายสำราญ ทักษิณ บ้านปรางค์กู หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	386,400	384,000	2,400	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบหมู่บ้านจากบ้านนายสมพวง ผลโกชิน - หน้าวัดแสงสว่าง บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	413,700	412,000	1,700	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นางคุณ เจริญผล - บ้านสระเต้ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	157,300	156,000	1,300	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าสามัคคีธรรมทิศตะวันตก บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	344,300	343,000	1,300	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
9	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Block Culvert) ลำห้วยยาง บริเวณที่นายนายกองหนูน หงษ์ประเสริฐ บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	290,100	285,000	5,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบปิด สายหน้าบ้านนายกองพันศรีชัย - หน้าบ้านนางราตรี จะชาติ บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	363,100	359,000	4,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล.จากสี่แยกบ้านนายจุลพจน์ มีภักดี - บ้านนายอำนาจ เค้ายกระโทก บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	375,100	371,000	4,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทาง ข้อเสนอแนะ
12	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสาย จากนางตู่ ตอพล - นานายธีรพล ชัยจักร บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	365,600	365,000	600	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักจากบ้านนายสะท้อน ชมนาวัง - บ้านนางสำเร็จ ตุนชัยภูมิ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	446,200	441,000	5,200	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธีรพล ศรีสุข - ศาลาประชาคม บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	362,100	358,000	4,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
15	โครงการก่อสร้างรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	440,000	435,000	5,000	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
16	โครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	499,800	497,000	2,800	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
17	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	368,700	367,000	1,700	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
18	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	302,900	299,000	3,900	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปรางค์กู๋ - วัดป่าสัลเลขภาวนาราม บ้านปรางค์กู๋ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	2,464,900	2,036,000	428,900	กองช่าง	ก่อสร้างผูกพัน	งบเงินอุดหนุน
20	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางมะลิ กองมา - หน้าบ้านนางเคน ครอบปัญญา บ้านโนนจั่ว หมู่ที่ ๑ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	483,100	-	483,100	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
21	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรถนนสายโค้งหินกองเหนือ - ลำห้วยงูเหลือม บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	148,300	148,000	300	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
22	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหินกองใต้นาทอง สามแยกนางลำพัน พรเถร - ถึงนายไพฑูรย์ รักงาน บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ	158,900	158,400	500	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
23	โครงการลงหินคลุก จากข้างบ้านนางมณีรัตน์ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓	349,700	349,000	700	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
24	โครงการลงหินคลุก จากสะพานหนองขามใต้ - บ่อขยะ อบต. บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓	396,300	-	396,300	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทาง ข้อเสนอแนะ
25	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสี่แยกศาลาประชาคมเดิม - บ้านนางบุญมี แก้วกัลยา บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	359,400	-	359,400	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนิ - บ้านสระเต้ บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	485,400	-	485,400	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
27	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากบ้านหนองแห้ว - วัดป่า บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	423,900	423,000	900	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกองใต้ - ป่าเสี้ยว บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	436,800	-	436,800	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
29	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากข้างโรงเรียนไปโปร่งฮ้างบ้านหนองซำเอก หมู่ที่ ๘	423,100	422,000	1,100	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
30	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนายนายตา กองล่า - นานางหนูพับ เพ็งพร บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	492,800	492,000	800	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกนางนารถ มหาลุข - นานายทวิ จันทร์ปาน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	495,500	-	495,500	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
32	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมก่อสร้างบ่อพักและรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านพ่อใส - บ้านนางรอง บ้านปรางค์กู หมู่ที่ ๑๑	292,800	-	292,800	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
33	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโปร่งฮ้าง บ้านจิวงาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	476,900	476,000	900	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
34	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิดจากสามแยกถนนสายหลัก - วัดชัยศิริพนารามถึงหน้าบ้านนางสงบ เปี้ยสงค์ บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองขาม อำเภอ แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	490,000	-	490,000	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
35	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายนางคำ มั่งคั่ง - นางเบญจมาตร แสนเสนห์ บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	344,600	-	344,600	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - บ้านหินกองใต้ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	226,900	-	226,900	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทาง ข้อเสนอแนะ
37	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายหลังศาลปู่ตา - บ้านนางสุกัญญา ทรงสุภาพ บ้านหินกองเหนือ หมู่ที่ ๒ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	106,900	106,500	400	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
38	โครงการลงหินคลุก จากข้างบ้าน นางมณีรัตน์ - บ้านธาตุทอง บ้านหนองขามเหนือ หมู่ที่ ๓	437,200	437,000	200	กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก	งบประมาณจากเงินสะสม
39	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายศูนย์เรียนรู้การตลาด - บ้านนางวันนา เณรชู บ้านหนองตานา หมู่ที่ ๔ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	426,500	-	426,500	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนางนิ - บ้านสระแต บ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ ๕ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	485,400	-	485,400	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
41	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากโนนพันธ์ชาติ - นานายสุพันธ์ ถาวรชกกลาง บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๖ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	392,100	392,000	100	กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก	งบประมาณจากเงินสะสม
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหินกองใต้ - ป่าเสี้ยว บ้านหินกองใต้ หมู่ที่ ๗ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	436,800	-	436,800	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
43	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากสามแยกบ่อขยะเก่า - ภูกระแต บ้านหนองข้างเอก หมู่ที่ ๘ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	451,500	451,000	500	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
44	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางนางบัวทิพย์ - สระผายหินฝั่งทิศตะวันออก บ้านหนองขามใต้ หมู่ที่ ๙ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	380,200	380,000	200	กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก	งบประมาณจากเงินสะสม
45	โครงการลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายนางนายทวี จันปาน - นางนถาวร มหาสุข บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	285,100	285,000	100	กองช่าง	ก่อกำหนดผู้กัก	งบประมาณจากเงินสะสม
46	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนสายบ้านนางสมภาร สุธรรม - วัดปรังคัก บ้านปรังคัก หมู่ที่ ๑๑ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	474,500	-	474,500	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
47	โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายโปรงฮ้าง บ้านจิวงาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองขาม อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	442,000	476,000	900	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณจากเงินสะสม
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากเมรุวัดชัยศิริพาราม - ตั้งอำนวย บ้านหนองมะเขือใหม่ หมู่ที่ ๑๓ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	443,900	-	443,900	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าบ่อขยะ อบต.หนองขาม บ้านโนนจิว หมู่ที่ ๑ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	396,300	-	396,300	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
50	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ	402,800	-	402,800	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
51	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา	348,700	-	348,700	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม
52	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานคอนกรีต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ปูแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณลานคอนกรีต	455,900	-	455,900	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณจากเงินสะสม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการปลูกต้นไม้ (เฉลิมพระเกียรติฯ)	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ/
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	ใช้งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการจัดจ้างรถ รับ-ส่งเด็กเล็ก/เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	350,000 (โอนเพิ่ม +335,000)	641,772	43,228	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	10,000 (โอนเพิ่ม +60,000)	64,820	5,180	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
3	โครงการป้องกันโรคในสถานศึกษา	5,000	-	5,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
4	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา	5,000	-	5,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
5	โครงการจัดอบรมพนักงานครูในการจัดทำหลักสูตรต่าง ๆ ของสถานศึกษา	5,000	-	5,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
6	โครงการจัดอบรมการประเมินครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ PA	5,000	5,000	-	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการ	งบประมาณ คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทาง ข้อเสนอแนะ
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตำบลหนองขาม	10,000 (โอนเพิ่ม +190,000)	199,234	766	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสายสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ตำบลหนองขาม	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
9	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
10	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
11	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมประชาชนตำบลหนองขาม	80,000	79,550	450	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
12	โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตำบลหนองขาม	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
13	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	10,000	-	10,000	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
14	โครงการจัดงานประเพณีบุญทอดเทียน	10,000 (โอนเพิ่ม +90,000)	99,775	225	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
15	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	80,000 (โอนเพิ่ม +47,400)	94,700	32,700	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
16	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	10,000 (โอนเพิ่ม +50,000)	59,700	300	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
17	โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหก (จุดบั้งไฟภูเขาพญาแลน)	10,000 (โอนเพิ่ม +90,000)	95,900	4,100	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,261,800	1,159,965	101,835	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	217,225	209,931	7,294	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (โรงเรียนในสังกัด)	530,828	525,962	4,866	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
21	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	700,984	616,928.58	84,055.42	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
22	ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี	15,000	13,880	1,120	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณของโรงเรียน
23	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่	15,725	14,280	1,445	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณของโรงเรียน
24	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	10,000 (โอนเพิ่ม +90,000)	99,102	898	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ดำเนินการ	งบประมาณคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ/แนวทางข้อเสนอแนะ
1	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	5,000	-	5,000	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน	5,000 (โอนเพิ่ม +17,000)	19,625	2,375	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
3	อุดหนุน อปท.อื่น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	-	20,000	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

1.3 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. ร้อยละของโครงการพัฒนา/กิจกรรมสาธารณะในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนถูกนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตราเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม/งบประมาณเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการนำโครงการการจัดทำบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ โดยตรงในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2568 มาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงหรือสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีการนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โดยมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดังนี้

1. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ประชาชนเสนอเข้ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 157 โครงการ และนำมาจัดทำข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการดำเนินการเบิกจ่ายจำนวน 65 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.40
2. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีโครงการที่สำคัญๆ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานประจำปีได้ มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35 จากโครงการทั้งหมด 100 โครงการ
3. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พบว่าโครงการที่ปรากฏอยู่แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถนำโครงการมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ครบถ้วน

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้		20	
	(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	(5)	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(5)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สิ้นค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(5)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(5)	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(5)	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการและการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ		20	
	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	(5)	
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ คริวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	
3. ยุทธศาสตร์		60	
(3.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
(3.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
(3.3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
(3.4) ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
(3.5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
(3.6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
(3.7) วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
(3.8) กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบัน เรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
(3.9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
(3.10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
(3.11) แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
(3.12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกรมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน		100	

2.2 การติดตามประเมินผลโครงการ

การติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ 2568

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		10	
	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการได้ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการ เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น หรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		10	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็น	(5)	
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		10	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ มาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	(5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการ ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากการได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา		5	
	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/ Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม	(5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้		30	
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(5)	
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(5)	
5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4)ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่นการ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไร หรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง /แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดผลประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	
6.โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		35	
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหา ความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ โครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุดตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	
รวม	20 หลักเกณฑ์ / ตัวชี้วัด	100	

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.3.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครึ่ง
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.3.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.3.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มาปฏิบัติงาน

2.3.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ

2.3.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

2.3.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้นกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผล มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอแกลงศรี และจังหวัดชัยภูมิ ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.4.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

2.4.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

2.4.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

2.4.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

2.4.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	15.9
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	15.3
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	48
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	(5)	4
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13	(5)	4
3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(5)	4
4) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	3.9
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	3.9
6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4
7) วิสัยทัศน์	(5)	4.1
8) กลยุทธ์	(5)	3.8
9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4
10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.3
11) แผนงาน	(5)	4
12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน	100	79.2

ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ 93.60 แต่ต้องเพิ่มเติมในการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพให้ครอบคลุมในหลายๆ ด้าน ยุทธศาสตร์มีจำนวนโครงการพัฒนาน้อยมากไม่ครอบคลุม

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.8
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.5
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์แผนงานการพัฒนา	5	4.1

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	30	23.4
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	3.7
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	3.9
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	3.9
5.4 มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	3.9
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	27.1
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	3.7
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายแก้ไข ปัญหา ความยากจน	(5)	3.6
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการ บริหาร จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(5)	3.8
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	3.9
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.1
รวมคะแนน	100	78.9

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ 93.25 แต่เนื่องจากโครงการพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากแต่การนำไปดำเนินการมีสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากมีหลายโครงการที่ลงงบประมาณไว้ในทุกๆ ปีงบประมาณ ซึ่งบางโครงการใช้เพียงปีงบประมาณเดียวก็สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้นเรียบร้อย จึงทำให้การนำโครงการมาปฏิบัติมีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับโครงการทั้งหมดที่มีในแผน

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนน ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และประกาศใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยได้มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ดังนี้

ฉบับเพิ่มเติม

- (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
- (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
- (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
- (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
- (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568
- (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568

ฉบับเปลี่ยนแปลง

- (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
- (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
- (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
- (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2568
- (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2568

ฉบับแก้ไข

- (1) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
- (2) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566
- (3) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2/2566 (แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1-3 ประจำปี พ.ศ. 2565)
- (4) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566
- (5) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567
- (6) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2567
- (7) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2567
- (8) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2568
- (9) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2568
- (10) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3/2568
- (11) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 4/2568

การจัดทำแผนท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินการตาม กระบวนการที่บัญญัติไว้ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ จัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 และงบประมาณ จากเงินสะสม ซึ่งมีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้นำไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	งบประมาณปกติ		เงินสะสม		แหล่งเงินอื่นๆ		รวม	
	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
1) การพัฒนาเศรษฐกิจ	1	15,000	-	-	-	-	1	15,000
2) การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	17	16,577,000	-	-	1	20,500	18	16,582,000
3) การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและแหล่งน้ำ	18	6,446,200	33	12,850,200	1	2,464,900	52	21,761,300
4) การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1	5,000	-	-	1	5,000	2	10,000
5) การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	22	3,350,837	-	-	2	30,725	24	3,381,562
6) การพัฒนาการเมือง การบริหาร	3	30,000	-	-	-	-	3	30,000
รวม	62	26,424,037	33	12,850,200	5	2,521,125	100	41,779,862

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังนี้

- 1) อยากให้คณะกรรมการติดตามลงพื้นที่ติดตามโครงการตลอดเวลา
- 2) ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ เช่น จัดทำโครงการให้ความรู้ ส่งเสริมเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกร
- 3) เสนอให้มีโครงการสาธารณสุขให้ความรู้ประชาชนในพื้นที่การกินอยู่ที่ดีและจัดอบรมเรื่องโภชนาการอาหารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้มีความเหมาะสมกับวัย
- 4) ขอให้ส่งเสริมเรื่องอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ อบต.หนองขาม และสนับสนุนให้ส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนอย่างแท้จริง
- 5) เรื่องคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน อยากให้ติดกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงของและป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยงตาม และกระจกโค้ง ตามแยกถนนต่างๆ
- 6) อยากให้มีการฝึกทบทวน อปพร.เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและจัดทำรายชื่ออปพร.ให้เป็นปัจจุบัน
- 7) อยากให้มียุจุดออกกำลังกายแบบถาวรในพื้นที่ตำบลหนองขามและส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในพื้นที่
- 8) เสนอให้มีการประชุมติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือ 1 ไตรมาสประชุม 1 ครั้ง

ภาคผนวก

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ๕๖๓/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประกอบด้วย

๑. นายสมศักดิ์ พานอัน กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ ๑๒
๒. นายอาคม เชื้อสกล กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ ๘
๓. นางกองคิล แนวถาวร กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม หมู่ที่ ๑๑
๔. นายไพฑูรย์ ยาน้อย กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๓
๕. นายนิรันดร์ แก้วศรีบุตร กรรมการ
ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๒
๖. นางจริยา งามชัด กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา
๗. นายสิทธิพัฒน์ คงสตรี กรรมการ
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาม
๘. นางสุนันทา วันทา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายวิศิษฐ์ คลังทอง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายสมชาย ประภาณี กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตานา (ผู้แทนหน่วยงาน)
๑๑. นางพรอุมมา บุตะเขี้ยว กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนจิว (ผู้แทนหน่วยงาน)
๑๒. สิบบเอกพนม สุราษฎร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
๑๓. นายเกียรติศักดิ์ สะวันนา ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวปิยะดา แน่นอุดร ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

/โดยให้...

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา


(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ที่ ๕๖๓ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ที่ ๕๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. นายสิทธิพัฒน์ คงสตรี ประธานกรรมการ
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขาม
๒. นางจริยา งามชัด กรรมการและเลขานุการ
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือหนองตานา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสี่ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม www.tbnongkham.go.th เมนู “การให้บริการ” เมนูย่อย “เอกสารเผยแพร่” หัวข้อ “แผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการติดตามฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น” รายการ “รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุเทพ เหล่าขุนคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



QR code

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘